

مشروع الرئيس الصالح السكني لذوي الدخل المحدود

م	المحافظة	عدد الوحدات السكنية	نموذج التصميم	قيمة المشروع	الشركة المنفذه	تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	الدفع المقدمة ٢٠%	المبلغ المسلم	فترة الأتجاز	الجهة المالكة (المموله)	مناقصة	مستوى الأتجاز
١	عدن	٢٠٠	A(١٠٥)	٩٧٣,٧٤٤٤,٢٥٢	شركة السعيد	٠٧/٠٥/٢٠٠٨	١٠/٠٨/٢٠٠٨	١٩٤,٧٤٨,٨٥٠	مسلم	١٨ شهراً	وزارة الأشغال	(١) ٢٠٠٨	
٢	عدن	٣٠٠	B(٨٥)	١,٠٥٩,٢٥٩,٢١٥	مؤسسة النهضة	٢٩/٦/٢٠٠٨	٢٠٠٨/١٠/٠٨	٢١١,٨٥١,٨٤٣	مسلم	١٨ شهراً	وزارة الأشغال	(١) ٢٠٠٨	
٣	عدن	٢٤٠	C١(٧٥)	٩١٣,٥٧٠,٨٩٦	مكتب حميد شبيب	٢٩/٦/٢٠٠٨	٢٠٠٨/١٠/٠٩	١٨٢,٧١٤,١٧٩	مسلم	١٨ شهراً	وزارة الأشغال	(١) ٢٠٠٨	
	عدن	٢٧٠	C٢(٧٥)	٨٢١,٣٩٠,٧٩١	شركة إعمار سبأ للمقاولات	٢٠/٩/٢٠٠٨	٢٠٠٨/٩/٢٢	١٦٤,٢٧٨,١٥٨	مسلم	١٨ شهراً	وزارة الأشغال	(١) ٢٠٠٨	
٤	عدن	١٢٠	B(٨٥)	٦١٣,٠٥٥,٢٣٥	مؤسسة عبد العزيز التام	٠٩/٠٢/٢٠٠٨	أكتوبر ٢٠٠٨م	١٢٢,٦١١,٠٤٧	لم يسلم	١٨ شهراً	وزارة الأوقاف	(٤) ٢٠٠٨	
٥	عدن	٣٢٠	B(٨٥)	١,٥٤٩,٦٦٣,٠٠٨	الإدارة العامة للإنشاءات	١٥/١٢/٢٠٠٨	٢٠٠٨/١٢/١٨	٣٠٩,٩٣٢,٦٠٢		١٨ شهراً	مجموعة التنسيق	(٥) ٢٠٠٨	
٦	عدن	٢٠٠	B(٨٥)	١,٠٠٠,٣٧٧,٦٨٤	مؤجلة			٢٠٠,٠٧٥,٥٣٧		١٨ شهراً	مجموعة التنسيق	(٥) ٢٠٠٨	
٧	عدن	٢٠٠	B(٨٥)	١,٠٠٠,٣٧٧,٦٨٤	شركة العرامي	١٥/١٢/٢٠٠٨	٢٠٠٨/١٢/١٧	٢٠٠,٠٧٥,٥٣٧		١٨ شهراً	مجموعة التنسيق	(٥) ٢٠٠٨	
٨	عدن	٢٨٠	B(٨٥)	١,٤٣٠,٧٥٠,٦٣٢	مؤسسة عبد العزيز التام	١٥/١٢/٢٠٠٨	٢٠٠٨/١٢/١٨	٢٨٦,١٥٠,١٢٦		١٨ شهراً	مجموعة التنسيق	(٥) ٢٠٠٨	

٢٠٠٧(١)	وزارة الأشغال	١٨ شهراً	لم يسلم	٩١,٨١٦,٨٢٢	٢٠٠٨/٤/١٣	٠٣/١٢/٢٠٠٨	مؤسسة سنان الحاشدي	٤٥٩,٠٨٤,١١٢	B(٨٥)	١٢٨	الحديدة	٩
٢٠٠٨(٣)	وزارة الأشغال	١٨ شهراً	لم يسلم	٤٨٢,٥٢٤,٨١٧	أكتوبر ٢٠٠٨م	٠٩/٠٧/٢٠٠٨	الشركة الدولية	٢,٤١٢,٦٢٤,٠٨٦	B(٨٥)	٥٠٠	الحديدة	١٠
٢٠٠٨(٣)	وزارة الأشغال	١٨ شهراً	لم يسلم	٢٧٩,٤٢٧,٩٧٨	أكتوبر ٢٠٠٨م	٣٠/٨/٢٠٠٨	الشركة العربية	١,٣٩٧,١٣٩,٨٨٩	B(٨٥)	٣٠٠	الضالع	١١
٢٠٠٨(٣)	وزارة الأشغال	١٨ شهراً	لم يسلم	٢٨١,٠٦٤,٠٠٠	نوفمبر ٢٠٠٨م	٠٩/٠٣/٢٠٠٨	مؤسسة النهضة	١,٤٠٥,٣٢٤,٠٠٠	B(٨٥)	٣٠٠	لحج	١٢
٢٠٠٨(٣)	وزارة الأشغال	١٨ شهراً	لم يسلم	١٩٠,٧٩١,١٦٣	أكتوبر ٢٠٠٨م	٠٩/٠٦/٢٠٠٨	مؤسسة التعاون	٩٥٣,٩٥٥,٨١٤	B(٨٥)	٢٠٠	حجة المدينة	١٣
٢٠٠٨(٣)	وزارة الأشغال	١٨ شهراً	مسلم	٨٩,٠٧٣,٣٦٠	أكتوبر ٢٠٠٨م	٠٩/٠٦/٢٠٠٨	بست ون	٤٤٥,٣٦٦,٨٠٠	B(٨٥)	١٠٠	حجة شفر	١٤
٢٠٠٨(٦)	وزارة الأشغال	٢٤ شهر	لم يسلم	٢١٩٨,٦٣٩٤,٦			الإدارة العامة للإنشاءات	١,٠٩٩,٠٣١,٩٧٣	D(٨٨)	٢٠٠	تعز	١٥
٢٠٠٩(٦)	وزارة الأشغال	٢٤ شهر	لم يسلم	٢٢٢٨١٩٦٧٣,٨			مؤسسة عبدة علي التويتي	١,٠١٤,٠٩٨,٣٦٩	D(٨٨)	٢٠٠	تعز	١٦
٢٠١٠(٦)	وزارة الأشغال	٢٤ شهر	لم يسلم	١٦٦,٠٩٣٣٧٩,٢			مؤسسة صالح التام	٨٣٠,٤٦٦,٨٩٦	D(٨٨)	١٦٠	تعز	١٧
٢٠١١(٦)	وزارة الأشغال	٢٤ شهر	لم يسلم	١٧٧٩٢٣٨٤٦,٦			شركة يمن انترناشيونال	٨٨٩,٦١٩,٢٣٣	D(٨٨)	١٦٠	تعز	١٨
٢٠١٢(٦)	وزارة الأشغال	٢٤ شهر	لم يسلم	١٣٩٦٨٤٨٥٧,٦			ناحي الصباحي للمقاولات	٦٩٨,٤٢٤,٢٨٨	D(٨٨)	١٤٠	تعز	١٩
٢٠١٣(٦)	وزارة الأشغال	٢٤ شهر	لم يسلم	١٣٩٦٨٤٨٥٧,٦			مؤجلة	٦٩٨,٤٢٤,٢٨٨	D(٨٨)	١٤٠	تعز	٢٠